
Требования 

 к информационным системам  

управления производством с 

учетом влияния роста объемов ГОЗ  

для предприятий ОПК 

Седова Анна Александровна 

зам. нач. ОАСУП АО "МЗ РИП" 



  АО «Муромский завод 

радиоизмерительных приборов» 

Дата основания: 25 октября 1949 года 

 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

 

Количество сотрудников около 3000 

 

Все виды работ кроме металлопроката 

 

Сотрудничаем: ОАО «КАМАЗ», ОАО «ВНИИРТ», ДООО 

«ИРЗ-ФОТОН», ОАО «НИИ «Вектор» … 



АО «МЗ РИП». Продукция 

РЛС обнаружения воздушных целей 

 

Радиолокационные системы посадки самолетов 

 

Позаказный тип производства 

 

Цикл производства до 18 месяцев 

 

Номенклатура ДСЕ более 100 000 



Структура информационного обеспечения 

1С:КА -- FI) 



1. Автоматизация и оптимизация процессов 

производственного планирования и учета на 
предприятии 

2. Повышение актуальности данных производственного 
учета 

3. Повышение оперативности формирования и качества 
сводных аналитических и отчетных документов о 
состоянии готовности производственных заказов, 
себестоимости изготовления продукции, загрузки 

производственных подразделений и т.д. 

Цели внедрения САУП «Гольфстрим» 



Этап «Учет движения ДСЕ» 

Формирование и ведение производственных спецификаций 



Этап «Учет движения ДСЕ» 

Выписка  и прием накладных на перемещение ДСЕ 



Этап «Учет движения ДСЕ» 

Дата актуализации: 13.04.2015

Дата прогноза: 21.04.2015

Отчет подготовил: RIP\AAGestkova
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УВАИ.461311.003-02 13.04.2015 28.04.2015 13.05.2015 28.05.2015 13.06.2015 28.06.2015 13.07.2015 28.07.2015 13.08.2015 28.08.2015

56697 52228 33773 27186 24668 21661 18564 16884 14666 13884

УВАИ.453678.044 25.03.2015 09.04.2015 24.04.2015 09.05.2015 25.05.2015 09.06.2015 24.06.2015 09.07.2015 25.07.2015 09.08.2015

32246 29669 15734 11405 10928 10376 9166 7746 6692 6342

УВАИ.459533.001-02 15.03.2015 30.03.2015 15.04.2015 30.04.2015 15.05.2015 30.05.2015 15.06.2015 30.06.2015 15.07.2015 30.07.2015

18675 18331 14916 13233 11454 9214 7414 7333 6328 5937

УВАИ.453678.044 25.03.2015 09.04.2015 24.04.2015 09.05.2015 25.05.2015 09.06.2015 24.06.2015 09.07.2015 25.07.2015 09.08.2015

32246 29669 15734 11405 10928 10376 9166 7746 6692 6342

МВИА.468367.016 05.03.2015 20.03.2015 04.04.2015 19.04.2015 05.05.2015 05.05.2015 04.06.2015 19.06.2015 05.07.2015 20.07.2015

30.03.2015

3290 2932 1844 1196 1073 1132 1077 1538 822 799

МВИА.468742.005 05.03.2015 20.03.2015 04.04.2015 05.05.2015 05.05.2015 20.05.2015 04.06.2015 19.06.2015 05.07.2015 20.07.2015

20.02.2015 24.03.2015

9253 9255 3347 2350 2784 2680 2344 999 879 825

УВАИ.453678.045 30.01.2015 14.02.2015 01.03.2015 16.03.2015 01.04.2015 16.04.2015 01.05.2015 16.05.2015 01.06.2015 16.06.2015

1469 1465 1263 744 640 609 576 419 391 387

УВАИ.453678.046 15.01.2015 30.01.2015 14.02.2015 01.03.2015 17.03.2015 01.04.2015 16.04.2015 01.05.2015 17.05.2015 01.06.2015

313 313 277 234 227 229 214 204 180 151

УВАИ.461311.026 05.03.2015 20.03.2015 04.04.2015 19.04.2015 05.05.2015 20.05.2015 04.06.2015 19.06.2015 05.07.2015 20.07.2015

19.03.2015 19.03.2015 27.03.2015 27.03.2015

231 233 233 233 57 49 48 47 46 44

УВАИ.464129.009-01 05.03.2015 20.03.2015 04.04.2015 19.04.2015 05.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 19.06.2015 05.07.2015 20.07.2015

13.03.2015 24.03.2015

2386 2356 2062 619 627 585 568 558 536 512

УВАИ.464316.002-01 05.03.2015 20.03.2015 04.04.2015 19.04.2015 05.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 19.06.2015 05.07.2015 20.07.2015

19.03.2015 01.04.2015
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УСТАНОВКА РАМ И КРОНШТЕЙНОВ 43% 42% 43%

597 568 548 536 5391 545

58% 52% 49% 39% 38% 34%
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УСТАНОВКА ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ 39% 35% 33%
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79% 79% 67% 32% 23% 21%
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ШКАФ 355ГУ01--01М 25% 30% 29%
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100% 100% 36% 25% 11% 10%
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ШКАФ 486РР03-39 36% 33% 34%
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100% 89% 56% 33% 39% 25%
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МАШИНА №1 32% 31% 29%
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90% 83% 44% 26% 21% 19%
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ИЗДЕЛИЕ РЛС 39Н6В
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График контроля изготовления изделий  39Н6В 



Внедрение 2010 – 11 гг. 

 

2010-11гг.   Кол-во диспетчеров – 7 чел. 

    Кол-во изделий – 8-9 шт. 

2012-13 гг.  Кол-во диспетчеров – 9 чел. 

    Кол-во изделий – 20-24 шт.  

2014 г.   Кол-во диспетчеров – 9 чел. 

    Кол-во изделий – 38 шт.  

 

2010г. Объем ГОЗ – небольшой, актуальность задачи – низкая. 

2012г. Резкое увеличение ГОЗ. Завершение внедрения подсистемы. 

2013-14-…гг.  - Учет движения ДСЕ – фундамент для управления 
производством. 

Этап «Учет движения ДСЕ» 



Этап «Складской учет готовых ДСЕ в цеховых 
кладовых» 

Обоснование: Потребность жесткого контроля кол-ва 

запускаемых ДСЕ с учетом складских остатков 

Внедрение 2012г. 

   

 



Этап «Складской учет готовых ДСЕ в цеховых 
кладовых» 

Результаты: 

• Возможность быстро получать информацию о 

том, какие ДСЕ где находятся, в каком 

количестве, по каким заказам. 

• Возможность для ПДО централизованно 

контролировать все запуски,  

• Регулировать объемы запусков с учетом 

потребностей годовой программы, складских 

остатков, желаемых объемов партий запуска. 



Этап «Учет незавершенного производства» 

 Обоснование: Потребность в реальной 
информации об уровне НЗП 
 

Внедрение 2013 – 14 гг. 
 

Результаты:  

-Повышение достоверности данных 

-Сокращение времени на обработку и получение 
информации  

-Гибкость в обработке информации 

 



Этап «Планирование» 
 



Этап «Планирование» 



2010 – 11гг. Первая опытная эксплуатация подсистемы Планирование.  

Причины неудачи: Формулирование требований к ИС без учета 
специфических особенностей производства. 

 

2011г. Автоматизация формирования заявок с целью сокращения срока их 
исполнения.   

Система планирования соответствовала потребностям производства, но не 
учитывала перспективы роста объемов ГОЗ. 

 

Н.В. Неэффективность текущего организационного подхода к ОКП и потеря 
актуальности функционала ИС. 

 

Пересмотр подходов к ОКП и формирование новых требований к ИС, 
учитывающий перспективы роста ГОЗ. 

 

Этап «Планирование» 



Требования к системе оперативно-календарного планирования: 

1. Централизованное номенклатурное оперативно-календарное 
планирование работ всех производственных подразделений. 

2. Основа планирования – графики изготовления изделий, определяющие 
директивные даты выпуска изделий и крупных узлов. 

3. Горизонт формирования плана – 1 календарный месяц. 

4. Формирование НПЗВ цеха по всем основным производственным заказам в 
виде электронных документов . 

5. Возможность резервирования свободных складских остатков ДСЕ под 
новые заказы. 

6. Возможность формирования НПЗВ с учетом детализации по глубине 
планирования. 

7. Выделение производственных участков в номенклатурном плане цеха. 

8. Обновление плана внутри планового периода с учетом изменений состава 
изделий. 

Этап «Планирование» 



Техническое обеспечение  
информационной системы 

Требования к техническому обеспечению: 

• Пропускная способность локально-
вычислительной сети предприятия 

• Вычислительные мощности серверов и ПК 

• Быстродействие ИС 



Техническое обеспечение ИС 

2010г.  
Объем БД – 250 ГБ 
 

Сервер SQL 

 ЦП: Intel Xeon CPU E5-2660 – 2 проц. 

ОП: 192 ГБ 
 

Сервер приложений 

ЦП: Intel Xeon CPU E5310 – 2 проц. 

ОП: 8 ГБ 
 

10 виртуальных СП 

2012г.  
Объем БД – 70 ГБ 
 

Сервер SQL 

ЦП: Intel Xeon CPU X5675 – 2 проц. 

ОП: 120ГБ 
 

Сервер приложений 

ЦП: Intel Xeon CPU E5310 – 2 проц. 

ОП: 8 ГБ 
 

5 виртуальных СП 

 

 Объем БД – 4 ГБ 
 

 Сервер SQL 

 ЦП: Intel Xeon CPU E5450 – 2 проц. 

 ОП: 16 ГБ 

 

 Сервер приложений 

 ЦП: Intel Xeon CPU E5310 – 2 проц. 

  ОП: 8 ГБ 

 

 

2014г.  



Спасибо за внимание. 


